
Tarjous ja työmääräarviot

Työmääräarviot ovat laskettu tämän hetken arvion mukaan kiinteänä henkilö-
työtuntimäärinä per viikko, joka on siis 53,75h/vko ja joka edelleen kerrotaan
viikkojen eli sprinttien määrällä, jotka kussakin vaiheessa on. Näin laskemalla
projektin kokonaistuntimäärä on 752,50h. Tämän lisäksi on arvioitu kuinka
paljon lasketusta määrästä lasketaan mihinkin työkategoriaan. Työkategoriat ja
niiden hinnat ovat siis:

• Projektinhallinta 70e/h
• Koodaus 50 e /h
• Dokumentointi/suunnittelu 45e /h
• Testaus 50 e/h
• Palaverit 40e/h

Eli näin laskemalla projektin kokonaishinnaksi saadaan 45 946,125e. Lopullsieksi
hinnaksi on sovittu pyöreä 45 900e. Vaiheiden aikaresurssit ja keskinäiset suhteet
ovat kerrottuna lopuksi Gantt-kaaviona. Seuraavassa käydään jokainen vaihe ja
niiden tulokset, vaihekohtaiset tunti- ja hinta-arviot läpi tiivistetysti:

Suunnittelu:

Suunnitteluvaiheessa tuotetaan useita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, joita on
tarkoitus käyttää työkaluina tulevissa johtoryhmän kokouksissa. Tästä vaiheesta
tuotetut dokumentit ovat suurimmilta osin dokumentteja, joita päivitetään
myös projektin myöhemmissä vaiheissa. Nämä päivitettävät dokumentit ovat
erotettu alla olevassa listassa. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit ovat
tärkeysjärjestyksessä ja vastuunimityksin siis: * Vaatimusmäärittely, päivittyy,
Parviainen, Niko * Projektisuunnitelma, päivittyy, Tchotbaev, Hanat * Projek-
tisopimus, Tchotbaev, Hanat * Riskihallintasuunnitelma, Tchotbaev, Hanat *
Viestintäsuunnitelma, Rampanen, Olli * Testisuunnitelma, päivittyy, Kyrönlahti,
Joni * Vaiheen tulokset ovat kaikki em. asiakirjat. Jokainen hyväksytetään
toimeksiantajalla tämän ko. vaiheen lopuksi. * Vaihe katsotaan päättyneeksi
sprintin 6 lopussa tai viimeistään etapissa 1 jolloin on tilannekatsaus ja johto-
ryhmän kokous. Tämän hetkinen arvio kyseisen tapahtuman päivämäärästä on
21.02.2019. * Käytetyttunnit 180,95h: * Projektinhallinta 70e * 36,10h = 2
527e * Koodaus 50 e * 0h = 0e * Dokumentointi/suunnittelu 45e * 143,85h =
6 473,25e * Testaus 50 e * 0h = 0e * Palaverit 40e * 1h = 40e * Hinta-arvio
yht.: 9 040,25e

Toteutus ja dokumentaation päivitys

• Toteutusvaiheessa pääasiallisena toimena on kyseisen toimeksiannon varsi-
nainen toteuttaminen. Mutta tämän lisäksi päivittyvät (ks. yllä) doku-
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mentit elävät reaaliajassa.
• Vaiheen tuotoksen asemaa ajaa itse lähdekoodi tai lähdekoodit. Tavoit-

teena on, että vaiheen aikana ja lopuksi työryhmällä on käsissään valmiina
joitakin toimivia okonaisuuksia, joiden testausta voidaan suunnitella seu-
raavassa vaiheessa.

– Tarkemmat ominaisuudet ja niiden Julkaisuaikataulu ovat kuvattu
Vaatimusmäärittelyssä kohdassa Julkaisun suunnitelma.

– Kuten kaaviosta on nähtävissä, jokaisen mainitun ominaisuuden toteu-
tus jakautuu tasaisiksi viikonmittaisiksi ajanjaksoiksi. Tämä tarkoit-
taa sitä, että projektiryhmä on toistaiseksi päättänyt, että jokainen
tulee työskentelemään jokaisen omianisuuden parissa ja toteutuksessa.
Ts. erikseen omianisuuskohtaisesti vastuuhenkilöitä EI ole nimitetty.
Toistaiseksi EI ole tiedossa kuinka ominaisuuden toteuttamisia jaetaan
projektiryhmän jäsenien kesken per ominaisuus.

– Vaihe katsotaan päättyneeksi sprintin 9 lopussa torstaina eli vi-
imeistään etapissa 2 jolloin on tilannekatsaus ja johtoryhmän kok-
ous. Tämän hetkinen arvio kyseisen tapahtuman päivämäärästä on
14.03.2019.

– Työmääräarvio 10.75 h * 5 hlö = 53,75 * 3 vko = 161,25h,
josta:

∗ Projektinhallinta 70e * 31,85h = 2 229,50e
∗ Koodaus 50 e * 47,775h = 2 388,75e
∗ Dokumentointi/suunnittelu 45e * 47,775h = 2 149,875e
∗ Testaus 50 e * 31,85h = 1 592,50e
∗ Palaverit 40e * 2h = 80,00e

– Hinta-arvio yht.: 8 440,625e

Testaussuunnittelu ja dokumentaation päivitys

• Tässä vaihessa ryhmä tuottaa suunnitelmia sille, kuinka itse sovelluksen
prototyyppiä tulee testata.

• Varsinainen tulos on siis Testisuunnitelma. Testaussuunnitelman vaiheis-
tusta tai roolijakoa EI olla tehty sillä se itsessään kuuluu ko. vaiheen
piiriin.

• Vaihe katsotaan päättyneeksi aikaisintaan sprintin 10 lopussa torstaina tai
viimeistään sprintin 11 alussa, jolloin on etappi 3. Tämän hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman päivämäärästä on 26.03.2019.

• Työmääräarvio 10.75 h * 5 hlö = 53,75 * 1 vko = 53,75h, josta:

– Projektinhallinta 70e * 10,35h = 724,50e
– Koodaus 50 e * 10,35h = 517,50e
– Dokumentointi/suunnittelu 45e * 15,525h = 698,625e
– Testaus 50 e * 15,525h = 776,25e
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– Palaverit 40e * 2h = 80e

• Hinta-arvio yht.: 2 796,875e

Testaus

• Testausvaiheen aikana suoritetaan otiskonmukainen toimi, eli testaaminen.
Varsinaisessa testaamisessa on tarkoitus noudattaa aikaisemmassa vaiheessa
tuotettua Testaussuunnitelmaa. Luonnollisesti myös tässä vaiheessa on
mahdollista ja todennäköistä, että ko. dokumenttia päivitetään tarpeen
mukaan.

• Varsinaisiksi tuloksiksi mainittakoon Testaussuunitelman päivitetty/päivitetyt
versiot ja jokin konkreettinen tulos siitä mikä ja mitkä ovat ko. testauksien
tulokset. Eli ovatko kriteerit täytetty ja mitkä mahd. väistämättä saavat
kielteisen päätöksen testauksen läpäisevyydestä.

• Vaihe katsotaan päättyneeksi aikaisintaan sprintin 10 lopussa torstaina tai
viimeistään sprintin 11 alussa jolloin on etappi 3. Tämän hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman päivämäärästä on 11.04.2019

• Työmääräarvio 10.75 h * 5 hlö = 53,75 * 3 vko = 161,25h, josta:

– Projektinhallinta 70e * 31,85h = 2 229,50e
– Koodaus 50 e * 47,775h = 2 388,75e
– Dokumentointi/suunnittelu 45e * 15,925h = 716,625e
– Testaus 50 e * 63,7h = 3 185,00e
– Palaverit 40e * 2h = 80,00e

• Hinta-arvio yht.: 8 599,875e

Projektin päättäminen

• Projektilla on ns. kiinteä päättymisaika. Tämä johtuu suoraan siitä, että
kyseessä on oppilaitoksen kurssi. Ts. Projektin takaraja on sama kuin
kursilla itsellään. Tarkkaa päivämäärää tällä ei vielä ole, mutta se on
toistaiseksi 28.04.2019.

• Lopettamisvaihe sisältää projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet.
Vaiheen aikana projektiryhmä laatii projektin loppuraportin ja esityksen
johtoryhmälle. Vaiheen aikana luovutetaan projektin tulos toimeksianta-
jalle, pidetään viimeinen johtoryhmän kokous viiemistään sprintillä 15 sekä
puretaan projektin organisaatio. Viimeistään tässä aiheessa projektiryhmä
on tuottanut kaikki em. dokumentit ja näiden lisäksi tähän kyseiseen
dokumenttii, Projektisuunnitelmaan täydennetään loppuun myös projektin
Loppuraportti. Osio on siis osa tätä dokumenttia ja se tullaan kirjaamaan
toistaiseksi kohtaan 6.5. tai mikäli osionumerointi muuttuu sen sijainti on
joka tapauksessa viimeinen ennen Liiteosiota.
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• Vaihe katsotaan päättyneeksi sprinti 14 päätyttyä. Tämän hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman päivämäärästä on 18.04.2019

• Työmääräarvio 10.75 h * 5 hlö = 53,75 * 1 vko = 53,75h, josta:

– Projektinhallinta 70e * 63.70h = 4 459,00e
– Koodaus 50 e * 0h = 0e
– Dokumentointi/suunnittelu 45e * 95.55h = 4299,75e
– Testaus 50 e * 0h = 0e
– Palaverit 40e * 4h = 160,00e

• Hinta-arvio yht.: 8 918,75e

Figure 1: 1

Julkaisun suunnitelma

Julkaisuaika Ominaisuuus Vastuu Prioriteetti

3.3.2019 Profiilin luonti - 1
3.3.2019 Profiilin muokkaus - 2
10.3.2019 Säätiedot - 3
17.3.2019 Paikkavalitsin - 4
24.3.2019 Aikavalitsin - 5
31.3.2019 Pukeutumissuositukset - 6

Figure 2: 2

4

dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-profiililuonti.md
dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-profiilimuokkaus.md
dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-s��tiedot.md
dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-paikkavalitsin.md
dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-aikavalitsin.md
dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-pukeutumissuositukset.md

	Tarjous ja työmääräarviot
	Suunnittelu:
	Toteutus ja dokumentaation päivitys
	Testaussuunnittelu ja dokumentaation päivitys
	Testaus
	Projektin päättäminen
	Julkaisun suunnitelma


