Tarjous ja tyomaaraarviot

Tyomadrdarviot ovat laskettu tdméan hetken arvion mukaan kiintedné henkilo-
tyotuntimaéring per viikko, joka on siis 53,75h/vko ja joka edelleen kerrotaan
viikkojen eli sprinttien méaéralla, jotka kussakin vaiheessa on. Néin laskemalla
projektin kokonaistuntimaérd on 752,50h. Tamén lisdksi on arvioitu kuinka
paljon lasketusta méarasta lasketaan mihinkin tyokategoriaan. Tyokategoriat ja
niiden hinnat ovat siis:

Projektinhallinta 70€/h

Koodaus 50 € /h
Dokumentointi/suunnittelu 45€ /h
Testaus 50 €/h

Palaverit 40€/h

Eli ndin laskemalla projektin kokonaishinnaksi saadaan 45 946,125€. Lopullsieksi
hinnaksi on sovittu pyoreéd 45 900€. Vaiheiden aikaresurssit ja keskindiset suhteet
ovat kerrottuna lopuksi Gantt-kaaviona. Seuraavassa kdyddéan jokainen vaihe ja
niiden tulokset, vaihekohtaiset tunti- ja hinta-arviot lapi tiivistetysti:

Suunnittelu:

Suunnitteluvaiheessa tuotetaan useita suunnitteluun liittyvia asiakirjoja, joita on
tarkoitus kayttad tyokaluina tulevissa johtoryhmén kokouksissa. Tésté vaiheesta
tuotetut dokumentit ovat suurimmilta osin dokumentteja, joita paivitetadn
my0s projektin my6hemmissé vaiheissa. Namé péivitettdvit dokumentit ovat
erotettu alla olevassa listassa. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit ovat
tarkeysjarjestyksessa ja vastuunimityksin siis: * Vaatimusmaarittely, paivittyy,
Parviainen, Niko * Projektisuunnitelma, péivittyy, Tchotbaev, Hanat * Projek-
tisopimus, Tchotbaev, Hanat * Riskihallintasuunnitelma, Tchotbaev, Hanat *
Viestintasuunnitelma, Rampanen, Olli * Testisuunnitelma, paivittyy, Kyronlahti,
Joni * Vaiheen tulokset ovat kaikki em. asiakirjat. Jokainen hyvéiksytetdan
toimeksiantajalla tamén ko. vaiheen lopuksi. * Vaihe katsotaan paittyneeksi
sprintin 6 lopussa tai viimeistddn etapissa 1 jolloin on tilannekatsaus ja johto-
ryhméan kokous. Téamén hetkinen arvio kyseisen tapahtuman paivimaérésté on
21.02.2019. * Kédytetyttunnit 180,95h: * Projektinhallinta 70€ * 36,10h = 2
527€ * Koodaus 50 € * Oh = 0€ * Dokumentointi/suunnittelu 45€ * 143,85h =
6 473,25€ * Testaus 50 € * Oh = 0€ * Palaverit 40€ * 1h = 40€ * Hinta-arvio
yht.: 9 040,25€

Toteutus ja dokumentaation paivitys

e Toteutusvaiheessa paédasiallisena toimena on kyseisen toimeksiannon varsi-
nainen toteuttaminen. Mutta tdmén lisaksi paivittyvit (ks. ylld) doku-



mentit elavit reaaliajassa.

e Vaiheen tuotoksen asemaa ajaa itse ldhdekoodi tai lahdekoodit. Tavoit-
teena on, ettd vaiheen aikana ja lopuksi tyoryhmalla on késissddn valmiina
joitakin toimivia okonaisuuksia, joiden testausta voidaan suunnitella seu-
raavassa vaiheessa.

— Tarkemmat ominaisuudet ja niiden Julkaisuaikataulu ovat kuvattu
Vaatimusmadrittelyssd kohdassa Julkaisun suunnitelma.

— Kuten kaaviosta on ndhtévissd, jokaisen mainitun ominaisuuden toteu-
tus jakautuu tasaisiksi viikonmittaisiksi ajanjaksoiksi. Tamé tarkoit-
taa sité, ettd projektiryhmé on toistaiseksi pdattanyt, ettd jokainen
tulee tyoskentelemédn jokaisen omianisuuden parissa ja toteutuksessa.
Ts. erikseen omianisuuskohtaisesti vastuuhenkil6itd EI ole nimitetty.
Toistaiseksi EI ole tiedossa kuinka ominaisuuden toteuttamisia jaetaan
projektiryhmén jisenien kesken per ominaisuus.

— Vaihe katsotaan péadttyneeksi sprintin 9 lopussa torstaina eli vi-
imeistddn etapissa 2 jolloin on tilannekatsaus ja johtoryhmén kok-
ous. Tamén hetkinen arvio kyseisen tapahtuman paivimaéarasta on
14.03.2019.

josta:

x Projektinhallinta 70€ * 31,85h = 2 229,50€

x Koodaus 50 € * 47,775h = 2 388,75€

* Dokumentointi/suunnittelu 45€ * 47,775h = 2 149,875€
x Testaus 50 € * 31,85h = 1 592,50€

x Palaverit 40€ * 2h = 80,00€

— Hinta-arvio yht.: 8 440,625€

Testaussuunnittelu ja dokumentaation paivitys

e Tissa vaihessa ryhmaé tuottaa suunnitelmia sille, kuinka itse sovelluksen
prototyyppié tulee testata.

e Varsinainen tulos on siis Testisuunnitelma. Testaussuunnitelman vaiheis-
tusta tai roolijakoa EI olla tehty silld se itsessddn kuuluu ko. vaiheen
piiriin.

e Vaihe katsotaan padttyneeksi aikaisintaan sprintin 10 lopussa torstaina tai
viimeistdan sprintin 11 alussa, jolloin on etappi 3. Taméan hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman paivimaérasta on 26.03.2019.

e Tyomaiaraarvio 10.75 h * 5 hl6 = 53,75 * 1 vko = 53,75h, josta:

— Projektinhallinta 70€ * 10,35h = 724,50€

— Koodaus 50 € * 10,35h = 517,50€

— Dokumentointi/suunnittelu 45€ * 15,525h = 698,625€
— Testaus 50 € * 15,525h = 776,25€


http://team-a-2019.pages.labranet.jamk.fi/core/02-vaatimusmaarittely/vaatimusmaarittely/
http://team-a-2019.pages.labranet.jamk.fi/core/02-vaatimusmaarittely/vaatimusmaarittely/#julkaisun_suunnitelma

— Palaverit 40€ * 2h = 80€
e Hinta-arvio yht.: 2 796,875€

Testaus

e Testausvaiheen aikana suoritetaan otiskonmukainen toimi, eli testaaminen.
Varsinaisessa testaamisessa on tarkoitus noudattaa aikaisemmassa vaiheessa
tuotettua Testaussuunnitelmaa. Luonnollisesti myos téssa vaiheessa on
mahdollista ja todennékoisté, ettd ko. dokumenttia paivitetddn tarpeen
mukaan.

e Varsinaisiksi tuloksiksi mainittakoon Testaussuunitelman péivitetty /paivitetyt
versiot ja jokin konkreettinen tulos siitd miké ja mitka ovat ko. testauksien
tulokset. Eli ovatko kriteerit taytetty ja mitkd mahd. véistdmétta saavat
kielteisen padtoksen testauksen lédpaisevyydesta.

e Vaihe katsotaan padttyneeksi aikaisintaan sprintin 10 lopussa torstaina tai
viimeistddn sprintin 11 alussa jolloin on etappi 3. Tdmén hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman péaivamaardstd on 11.04.2019

e Tyomaaraarvio 10.75 h * 5 hlé = 53,75 * 3 vko = 161,25h, josta:

— Projektinhallinta 70€ * 31,85h = 2 229 ,50€

— Koodaus 50 € * 47,775h = 2 388,75€

— Dokumentointi/suunnittelu 45€ * 15,925h = 716,625€
— Testaus 50 € * 63,7h = 3 185,00€

— Palaverit 40€ * 2h = 80,00€

Hinta-arvio yht.: 8 599,875€

Projektin paiattaminen

e Projektilla on ns. kiinted paattymisaika. Téma johtuu suoraan siitd, etta
kyseessd on oppilaitoksen kurssi. Ts. Projektin takaraja on sama kuin
kursilla itsellidn. Tarkkaa paivamadrda talla ei viela ole, mutta se on
toistaiseksi 28.04.2019.

e Lopettamisvaihe sisaltdd projektin péaattamiseen liittyvit toimenpiteet.
Vaiheen aikana projektiryhmaé laatii projektin loppuraportin ja esityksen
johtoryhmaélle. Vaiheen aikana luovutetaan projektin tulos toimeksianta-
jalle, pidetddn viimeinen johtoryhmén kokous viiemistaén sprintilld 15 seka
puretaan projektin organisaatio. Viimeistddn téssd aiheessa projektiryhmé
on tuottanut kaikki em. dokumentit ja ndiden lisdksi tdhan kyseiseen
dokumenttii, Projektisuunnitelmaan tédydennetdan loppuun myos projektin
Loppuraportti. Osio on siis osa tdtd dokumenttia ja se tullaan kirjaamaan
toistaiseksi kohtaan 6.5. tai mikali osionumerointi muuttuu sen sijainti on
joka tapauksessa viimeinen ennen Liiteosiota.



e Vaihe katsotaan paéttyneeksi sprinti 14 padtyttyd. Tamén hetkinen arvio
kyseisen tapahtuman péaivimaardstda on 18.04.2019
e Tyomaéaraarvio 10.75 h * 5 hl6 = 53,75 * 1 vko = 53,75h, josta:

Projektinhallinta 70€ * 63.70h = 4 459,00€

Koodaus 50 € * Oh = 0€

Dokumentointi/suunnittelu 45€ * 95.55h = 4299,75€
Testaus 50 € * 0h = 0€

Palaverit 40€ * 4h = 160,00€

e Hinta-arvio yht.: 8 918,75€

Projektin vaiheet

GANTT

Figure 1: 1
Julkaisun suunnitelma
Julkaisuaika Ominaisuuus Vastuu Prioriteetti
3.3.2019 Profiilin luonti - 1
3.3.2019 Profiilin muokkaus - 2
10.3.2019 Saatiedot - 3
17.3.2019 Paikkavalitsin - 4
24.3.2019 Aikavalitsin - 5
31.3.2019 Pukeutumissuositukset - 6

Julkaisuaikataulu

GANTT

Paikkavalitsin

Figure 2: 2
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